

Anteckningar förda vid möte med Bravida 2021-04-07

Representanter från Bravida höll en kort information om hur deras plan ser ut för byte av fjärrvärmerör.

PEAB kommer stå för byggnation, Farmartjänst står för markarbete och Bravida sköter rördragning.

Inom kort kommer ett informationsbrev gå ut till samtliga fastigheter där det framgår mer om hur det kommer se ut i resp. fastighet, där kommer även kontaktuppgifter finnas med för att kunna ställa följdfrågor. Man kommer även gå runt och försöka få en bild över hur det ser ut inne i resp. fastighet, i den mån det är möjligt. Markeringar kommer göras inom kort med märkspray där man har för avsikt att gräva för rör, detta för att vi ska kunna bereda väg för grävning, ev. häckar, trall, staket mm får vi själva flytta, alternativt köpa in tjänsten från PEAB där kostnaden landar på resp. fastighet. Vissa justeringar kan göras om det tex står ett träd eller liknande i planerad väg.

Man kommer ställa upp förrådsbodar, samt en del material på vår "husvagnsparkering" det kan komma bli svårt att ställa upp sin vagn där. Det kommer även bli svårare att hitta en parkering längs med gatan, försök därför ställa bilarna så alla kommer fram och vi inte hindrar någon, varken för arbete, transport eller liknande.

Nycklar, i de fall det inte kommer vara någon hemma, kommer behöva kvitteras ut. Samfälligheten kvitterar ut nyckel från fastighetsägare, via Sandra, som i sin tur kvitterar ut den mot hantverkare. Vi tror att det minskar tiden då nyckeln är på oviss plats. Önskar ni göra på annat sätt så hör av er till Styrelsen.

Planerad grävstart 3/5, PEAB kommer börja ett par veckor innan det med förberedande jobb på fasad.

Anteckningar förda av Göran Berggren